

โครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนมีนาคม 2560

| ลำดับ | รายการก่อสร้าง | งบประมาณ | สอบ / ประกวด ราคาได้ | วันเริ่ม สัญญา | วันสิ้นสุด สัญญา | ระยะเวลา ก่อสร้าง | ผู้รับจ้าง | ผู้ควบคุมงาน |
|-------|--|-----------|-------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | ประจำเดือนมีนาคม 2560 | | | | | | | |
| 1 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ชุมชนฮ่องลี่ ถนนข้างโรงเรียนอนุบาลอำเภ | 713,000 | 449,000 | 14 มี.ค.60 | 28 เม.ย.60 | 45 วัน | บริษัท เวียงพานคอนกรีต จำกัด | นายพลลพ สุนะพรม |
| 2 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ป่าแดง ซอย 5 ชุมชนป่าแดง | 998,000 | 619,000 | 14 มี.ค.60 | 13 พ.ค.60 | 60 วัน | บริษัท เวียงพานคอนกรีต จำกัด | นายสันติ ประทุมคำ |
| 3 | จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล อาคาร 1 (ชั้น 2 และชั้น 3) | 1,170,000 | 833,000 | 6 มี.ค.60 | 4 ก.ค.60 | 120 วัน | บริษัท เชียงรายเจริญกิจ จำกัด | นายสันติ ประทุมคำ นายภูศกร ฟูน้อง |
| 4 | ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ชุมชนบ้านใหม่ ซอย 13 | 674,000 | 486,000 | 10 มี.ค.60 | 9 พ.ค.60 | 60 วัน | หจก.แสนอาซาก่อสร้าง | นายพลลพ สุนะพรม |
| 5 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางระบายน้ำถนนก้างบอกไฟ ซอย 8 ชุมชนหนองบัว | 655,000 | 497,000 | 10 มี.ค.60 | 21 พ.ค.60 | 75 วัน | หจก.แสนอาซาก่อสร้าง | นายสันติ ประทุมคำ |
| 6 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนดอยสะเก็น ซอย 8/1 ต่อเนื่อง ชุมชนดอยสะเก็น | 575,000 | 368,000 | 17 มี.ค.60 | 1 พ.ค.60 | 45 วัน | บ.เวียงพานคอนกรีต | นายสันติ ประทุมคำ |
| 7 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ชุมชนทวีรัตน์ ซอย 3 (ต่อเนื่อง) | 1,076,000 | 689,990 | 17 มี.ค.60 | 16 พ.ค.60 | 60 วัน | บ.เวียงพานคอนกรีต จำกัด | นายพลลพ สุนะพรม |
| 8 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางระบายน้ำถนนสันสลี ซอย 9 ชุมชนสันสลี | 792,000 | 579,990 | 17 มี.ค.60 | 16 พ.ค.60 | 60 วัน | หจก.เวียงพานทวีภัณฑ์ | นายสันติ ประทุมคำ |
| 9 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนดอยสะเก็น ซอย 9/1 | 285,000 | 284,700 | 30 มี.ค.60 | 14 พ.ค.60 | 45 วัน | หจก.นันทวรรณการโยธา | นายสันติ ประทุมคำ |
| 10 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนสันหนอง ซอย 8 | 453,000 | 452,700 | 30 มี.ค.60 | 14 พ.ค.60 | 45 วัน | หจก.นันทวรรณการโยธา | นายสันติ ประทุมคำ |
| 11 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ดอยเขาควาง ซอย 8/5 | 970,000 | 628,000 | 22 มี.ค.60 | 21 พ.ค.60 | 60 วัน | บ.เวียงพานคอนกรีต จำกัด | นายพลลพ สุนะพรม |
| 12 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ดอยพระบาท ซอย 5 | 576,000 | 386,000 | 22 มี.ค.60 | 21 พ.ค.60 | 60 วัน | บ.เวียงพานคอนกรีต จำกัด | นายสันติ ประทุมคำ |
| 13 | จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ริมฝั่งแม่น้ำกก (หาดเชียงราย) | 466,964 | 466,000 | 30 มี.ค.60 | 29 เม.ย.60 | 30 วัน | หจก.รังสิตทีแอนด์สเคปแลนด์การ์เดนนิง | นายันทชัย รักเดช |