



## โครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนเมษายน 2560

ลำดับ	รายการก่อสร้าง	งบประมาณ	สอบ / ประกวด ราคาได้	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	ระยะเวลา ก่อสร้าง	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน
	<b>ประจำเดือนเมษายน 2560</b>							
1	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางระบายน้ำถนนสันต้นเปาซอย 7 (ต่อเนื่อง)	563,000	383,000	19 เม.ย.60	18 มิ.ย.60	60 วัน	บ.เวียงพานคอนกรีต จำกัด	นายสันติ ประทุมคำ
2	ก่อสร้างซุ้มพระบรมสาทิสลักษณ์ฯ บริเวณเกาะกลางถนนบรรพปราการ จำนวน 9 ซุ้ม	1,481,000	1,205,000	7 เม.ย.60	6 มิ.ย.60	60 วัน	บ.สีทิววงค์อาร์ต-เฟรม จำกัด	นายเน้นชัย รักเดช
3	จ้างขุดลอกวางระบายน้ำรูปตัวยู และก่อสร้างวางระบายน้ำแบบเปิดซอยพรพดุง ชุมชนป่าสัก	215,000	213,000	24 เม.ย.60	8 ก.ค.60	75 วัน	หจก.จิตใจก่อสร้าง	นายสันติ ประทุมคำ
4	ก่อสร้างคันดินบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย บ่อที่ 2 (ชั้นที่ 5) และ บ่อที่ 3 (ชั้นที่ 5)	2,113,000	2,101,000	3 เม.ย.60	1 ส.ค.60	120 วัน	หจก.จิตใจก่อสร้าง	นายธนกร ชนวาศิลป์
5	จ้างสำรวจข้อมูลและการวิเคราะห์สถานการณ์ความเป็นอยู่ และความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุและครอบครัวในเขตเทศบาล	350,000	350,000	25 เม.ย.60	24 ก.ค.60	90 วัน	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-
6	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางระบายน้ำสันป่าก้อ ซอย 7	235,000	233,000	24 เม.ย.60	23 มิ.ย.60	60 วัน	หจก.จิตใจก่อสร้าง	นายสันติ ประทุมคำ
7	จ้างยามรักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์วัฒนธรรมสูงงานอาชีพ		57,000	28 เม.ย.60	30 ก.ย.60	5 เดือน	บ.รักษาความปลอดภัยเชียงใหม่ กู๊ดการ์ด จำกัด	
8	จ้างยามรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารเทิดพระเกียรติฯ		57,000	28 เม.ย.60	30 ก.ย.60	5 เดือน	บ.รักษาความปลอดภัยเชียงใหม่ กู๊ดการ์ด จำกัด	
9	จ้างทำความสะอาดสำนักงานกองสวัสดิการสังคม เลขที่ 69		53,500	28 เม.ย.60	30 ก.ย.60	5 เดือน	บ.เชียงใหม่วีซีเอส จำกัด	
10	จ้างดูแลสวนสาธารณะบริเวณเกาะกลางถนนพหลโยธินสี่แยกศรีทรายมูลถึงสุดเขตด้านทิศเหนือ		299,000	28 เม.ย.60	30 ก.ย.60	5 เดือน	นายไชยเลิศ ถุงคำ	
11	จ้างดูแลสวนสาธารณะบริเวณสวนสาธารณะหนองบึง		299,000	28 เม.ย.60	30 ก.ย.60	5 เดือน	ร้านอานนท์พันธุ์ไม้	
12	จ้างดูแลสวนสาธารณะบริเวณสวนสาธารณะหาดเชียงใหม่		299,000	28 เม.ย.60	30 ก.ย.60	5 เดือน	นายเกียรติศักดิ์ อินใจ	
13	จ้างดูแลสวนสาธารณะบริเวณสวนสาธารณะเกาะลอย		299,000	28 เม.ย.60	30 ก.ย.60	5 เดือน	นายไชยเลิศ ถุงคำ	